	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: родители воспитанников МБДОУ   
Владелец процесса: заведующий Макарова Е.В.
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 460 г. Челябинска»
[bookmark: _GoBack]Границы процесса: 16.01.2023 – 04.06.2023г.  
Руководитель проекта: заведующий Макарова Е.В.
Команда проекта: заведующий Макарова Е.В.. зам. зав. по ВМР Вагина Т.А., зам зав по АХР Идрисова О.В., старший воспитатель Никулина Е.Ю.
	
	Ключевой риск: Нерационалный расход времени родителей и посетителей ДОО при поиске нужного помещения.
Последствия: 
1.Затрата большего количества времени для поиска необходимого помещения.  
2.Отрицательное психоэмоциональное состояние  
Причины возникновения:  
1.Отсутствуют указатели направления движения
2.Отсутствует схема передвижения по территории детского сада, а также по первому и второму этажу ДОУ. 
3.Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет) 
Ценность для заказчика: 
1. Уменьшение времени у родителей и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ
2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей 


	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	
	Наименование показателя
	Текущий
показатель
	Целевой
показатель

	Уменьшение времени родителей и посетителей ДОО при поиске нужного помещения.
	15-20 мин
	2-5 мин

	Структурирование пространства территории и здания ДОО
	Отсутствие системы навигации и средств визуализации.
	Сокращение времени у родителей на поиск необходимых помещений.


*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

	
	1. Старт проекта – 16.01.2022 
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 16.01-20.02.2023
   разработка карты текущего состояния процесса – 16.01 - 31.01.2023
   разработка карты целевого состояния процесса – 01.02-10.02.2023 
   разработка плана реализации проекта –13.02-20.02.2023  
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.02.2023
4. Внедрение улучшений – 22.02 -01.05.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 02.05-03.06.2023
6. Защита и закрытие проекта – 04.06.2023 
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визуализации и навигации детского сада.
»
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